

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 30 年 1 月 26 日

※前回から変更があった箇所を黄色に着色

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
南相馬市	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 5 か所（塚原地区、村上地区、浦尻地区、小沢地区、大富地区）供用中 ・ 神山地区、吉名地区仮置場事業完了し、原状回復済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（2,845 件）の解体撤去工事实施中（2,543 件解体済） ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施済 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の仮置場 1 か所（棚塩地区）供用中 ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（棚塩地区）仮置場事業完了し、原状回復済 ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（請戸地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 棚塩地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等（3,125 件）の解体撤去工事实施中（1,873 件解体済） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 津波被災船舶の解体・撤去工事实施済 ・ 津波被災車両等の処分を実施中 ・ 所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（中野地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公告中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・ 津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 被災家屋等(152 件)の解体撤去工事实施中（17 件解体済） ・ 津波被災車両の撤去を実施中
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用中 ・ 片付けごみ、解体廃棄物の仮置場 1 か所（熊川地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東平地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・ 被災家屋等（323 件）の解体撤去工事实施中（122 件解体済） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 被災家屋等（2,542 件）の解体撤去工事实施中（2,011 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
檜葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）及び片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）仮置き場事業完了し、原状回復済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用中 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用中 ・ 片付けごみ、解体廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区・波倉地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 波倉地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（1,461 件）の解体撤去工事実施中（1,411 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施済 ・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済
飯舘村	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場 6 か所（虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小宮地区において仮設焼却施設での減容化处理完了（施設解体中） ・ 蕨平地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施中 ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（1,401 件）の解体撤去工事実施中（928 件解体済）

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
川俣町	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場5か所（山木屋田の神地区、向出山地区、水境地区、社前地区、菅下地区）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> 既存の処理施設で処理 	<ul style="list-style-type: none"> 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 被災家屋等（392件）の解体撤去工事実施中（383解体済） 片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施済 し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場4か所（下葛尾地区3か所、大笹地区1か所）供用中 	<ul style="list-style-type: none"> 一時休止中 	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施済 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済 被災家屋等（368件）の解体撤去工事実施中（344件解体済） し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済
田村市	<ul style="list-style-type: none"> 設置しない方針 	<ul style="list-style-type: none"> 既存の処理施設で処理 	<ul style="list-style-type: none"> 被災家屋等（19件）の解体撤去工事実施済
川内村	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場1か所（五枚沢地区）仮置場事業完了し、原状回復済 	<ul style="list-style-type: none"> 五枚沢地区において仮設焼却施設での減容化処理完了（施設解体中） 	<ul style="list-style-type: none"> 被災家屋等（102件）の解体撤去工事実施済 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済