

実施中の工事状況

平成 30 年 3 月 23 日

市町村	作業員数	実施中の除染等工事
楢葉町	110	●平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事 前田・鴻池 JV 実施中：H29/5/27～
南相馬市	370	●平成 27 年度南相馬市除染等工事その 5 大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV 完了：H28/5/6～H30/3/16 ●平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 大成・日本国土・佐藤工業 JV 実施中：H30/3/5～
飯舘村	—	●平成 28 年度飯舘村除染等工事 大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本 JV 完了：H28/12/5～H30/3/15
川俣町	90	●平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事 大成建設株式会社東北支店 実施中：H29/8/9～
浪江町	230	●平成 29 年度浪江町仮置場原状回復工事（その 1） 戸田建設株式会社東北支店 実施中：H29/9/28～ ●平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事 安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設 JV 実施中：H29/10/27～
大熊町	10	●平成 29 年度大熊町仮置場復旧等工事 清水建設株式会社土木東京支店 実施中：H29/11/22～ ●平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等 工事（その 1） 清水・東洋・竹中土木・青木あすなろ JV 実施中：H30/3/9～
富岡町	470	●平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他) 鹿島・飛島 JV 実施中：H29/6/20～ ●平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事 鹿島・飛島・鉄建 JV 実施中：H29/10/6～

市町村	作業員数	実施中の除染等工事
双葉町	130	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 28 年度双葉町復興拠点等除染等工事 前田・鴻池・田中 JV 完了：H28/10/31～H30/3/15 ●平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1） 前田・鴻池 JV 実施中：H29/12/25～ ●平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2） 前田・鴻池・田中 JV 実施中：H30/2/13～
総数	1,400	

※ 前回から変更のあった箇所を黄色に着色。

※ 作業員数は 1 日あたりの平均（直近 1 週間）。なお市町村毎の作業員数と総作業員数はそれぞれ四捨五入しているため合計は一致しない。