

# データでみる福島再生

## 最近の動き

### ○福島県内の除染仮置場等の状況

- ・仮置場等総数1,361箇所のうち、461箇所ですべて除去土壌等を保管中、900箇所ですべて搬出が完了し、595箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

### ○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・除去土壌の分別処理を行い、8月末時点で、約497万 $m^3$ （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。
- ・廃棄物の焼却及び焼却灰の灰処理を行い、8月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器1,534個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

### ○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2020年8月末時点で、累積約855万 $m^3$ （全体の約61.1%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

### ○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、8月末時点で契約者数1,780人、面積約1,185haについて契約しております。

### ○国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、7月末時点で、約276万トンの搬入を完了しました（うち、約49万トンが焼却処理済、約167万トンが再生利用済）。
- ・被災家屋等については、7月末時点で、約16,900件の解体撤去申請を受付済みであり、約15,500件を解体撤去済みです。

### ○国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

- ・7月末時点で、約119万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。

### ○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・8月末時点で、138,360袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

## ○放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況

- ・相談員支援センターにおいて、住民セミナーを1回、専門家派遣を1回実施しました。
- ・環境再生プラザにおいて、専門家派遣を5件、移動展示を1件(1日)実施しました。
- ・内部被ばく検査(WBC)を3日間実施しました。
- ・ガンマカメラを活用し、仮置場の原状回復などの検証(22台日)を実施しました。

※いずれも、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じて実施しました