



データでみる福島再生

最近の動き

○除染仮置場等の状況（福島県内）

- ・仮置場等総数1,361箇所のうち、452箇所では除去土壌等を保管中、909箇所では搬出が完了し、600箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・除去土壌の分別処理を行い、10月末時点で、約567.5万 m^3 （輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。
- ・廃棄物の焼却及び焼却灰の灰処理を行い、10月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器2,628個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2020年10月末時点で、累積約938万 m^3 （全体の約67.0%）の除去土壌等を中間貯蔵施設へ輸送しました。

○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、10月末時点で契約者数1,783人、面積約1,197haについて契約しております。

○国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、9月末時点で、約283万トンの搬入を完了しました（うち、約50万トンが焼却処理済、約176万トンが再生利用済）。
- ・被災家屋等については、9月末時点で、約16,900件の解体撤去申請を受付済みであり、約15,700件を解体撤去済みです。

○国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

- ・9月末時点で、約121万トン(除染廃棄物を含む)※を各仮設焼却施設で処理しました。

※仮設焼却施設での処理済量を訂正いたしました。（訂正日：令和4年1月12日）

○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・10月末時点で、149,065袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

○放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況（10月実施）※

- ・相談員支援センターにおいて、専門家派遣を**1回**、車座意見交換会を**3回**実施しました。
 - ・環境再生プラザにおいて、専門家派遣を**15件**、移動展示を**12件**(13日)実施しました。
 - ・内部被ばく検査(WBC)を**7日間**実施しました。
 - ・ガンマカメラを活用し、仮置場の原状回復などの検証を**12台日**実施しました。
- ※いずれも、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じて実施しました。

○帰還困難区域等における鳥獣の捕獲状況

- ・今年度の捕獲数は、10月末現在でイノシシ1,522頭、アライグマ341頭、ハクビシン85頭となっています。