



# データでみる福島再生

## 最近の動き

### ○除染等工事の進捗状況

- ・特定復興再生拠点区域における除染工事の進捗は9割を超えており、概ね実施済みですが、引き続き進捗率の向上に取り組んでいく予定です。

### ○除染仮置場等の状況（福島県内）

- ・仮置場等総数1,371箇所のうち、82箇所 で除去土壌等を保管中、1,289箇所 で搬出が完了し、958箇所の仮置場で原状回復が完了しました。

### ○中間貯蔵施設の整備の現状

- ・除去土壌の分別処理を行い、3月末時点で、約1014.7万<sup>3</sup>m（輸送量ベース）の土壌を土壌貯蔵施設に貯蔵しました。
- ・廃棄物の焼却及び焼却灰の灰処理を行い、3月末時点で、灰処理ばいじんを封入した鋼製角形容器11,158個を廃棄物貯蔵施設に貯蔵しました。

### ○中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

- ・2022年3月末時点で、約1,289万<sup>3</sup>mの除去土壌等（帰還困難区域を含む）を中間貯蔵施設へ搬入しました。

### ○中間貯蔵施設用地の状況

- ・用地取得については、3月末時点で契約者数1,841人、面積約1,266haについて契約しております。

### ○国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

- ・災害廃棄物等の仮置場への搬入については、2月末時点で、約321万トンの搬入を完了しました（うち、約55万トンが焼却処理済、約210万トンが再生利用済）。
- ・被災家屋等について、2月末時点で、約17,700件の解体撤去申請を受付済みであり、約17,000件を解体撤去済みです。

### ○国直轄による対策地域内における仮設焼却施設の設置状況

- ・2月末時点で、約135万トン（除染廃棄物を含む）を各仮設焼却施設で処理しました。

### ○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

- ・3月末時点で、221,043袋を特定廃棄物埋立処分施設へ搬入しました。

### ○放射線に関するリスクコミュニケーション活動状況

- ・放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターにおいて、住民セミナーを1回、車座意見交換会を1回実施しました。
  - ・環境再生プラザにおいて、専門家派遣を6回、移動展示を1回（1日）実施しました。
  - ・内部被ばく検査（WBC）を1日間実施しました。
  - ・ガンマカメラを活用し、仮置場の原状回復後の放射線測定を4台日実施しました。
- ※いずれも、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じて実施しました。

### ○帰還困難区域等における鳥獣の捕獲状況

- ・令和3年度の捕獲数は、イノシシ1,429頭、アライグマ290頭、ハクビシン68頭となっています。