

# 汚染廃棄物対策地域の廃棄物処理の進捗状況

H25.1.11現在

		仮置場	仮設焼却炉	災害廃棄物以外の対策地域内 廃棄物の処理施設の確保	処分先の確保	
沿岸 自治体	南相馬市	・3か所造成中、うち1か所部分 供用開始済み ・3か所工事準備中 ・1か所住民説明中	住民説明中	既存施設における 生活ごみ焼却について 住民説明中	・10万Bq/kg以下の 廃棄物： 既存の管理型処分場  ・10万Bq/kgを超える 廃棄物： 中間貯蔵施設（大熊町、 双葉町、楢葉町）	
	浪江町	候補地検討中	候補地検討中	処理方針検討中		
	大熊町	処理方針検討中	処理方針検討中	処理方針検討中		
	双葉町	廃棄物処理計画未策定				
	富岡町	・2か所住民説明中	住民説明中	既存施設における 生活ごみ焼却について 検討中		
	楢葉町	・2か所造成中 ・1か所工事準備中 ・その他候補地検討中	候補地検討中	既存施設における 生活ごみ焼却にむけて 準備中		
内陸 自治体	飯舘村	候補地検討中	仮設炉設置について候補地検討中			
	川俣町	候補地検討中	処理方針検討中	処理方針検討中		
	葛尾村	・2か所住民説明中	住民説明中	処理方針検討中		
	川内村	・1か所造成中	仮設炉設置にむけて準備中			
	田村市	処理方針検討中	処理方針検討中	処理方針検討中		